

**Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Chojnice – edycja 2019
Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest**

L.P.	Miejscowość	Planowany termin rozpoczęcia zadania [2019 rok]	Planowany termin zakończenia zadania [2019 rok]	Rodzaj budynku	Liczba budynków	Szacowana powierzchnia pokrycia dachowego [m ²]*	Szacowana masa pokrycia dachowego [Mg]**
1	Granowo	20 czerwca	30 czerwca	gospodarczy	1	290,00	3,915
2	Niezychowice	1 lipca	31 sierpnia	gospodarczy	1	160,00	2,160
3	Nowa Cerkiew	1 czerwca 14 czerwca	14 czerwca 30 czerwca	gospodarcze	2	373,00	5,036
4	Ogorzeliń	koniec czerwca	początek lipca	mieszkalny	1	212,00	2,862
5	Ostrowite	29 lipca	1 sierpnia	gospodarczy	1	72,00	0,972
6	Swonegacie	czerwiec lub wrzesień	czerwiec lub wrzesień	gospodarczy	1	150,00	2,025
7	Ogorzeliń	czerwiec	lipiec	gospodarczy	1	230,00	3,105
8	Sławęcין	1 czerwca	30 października	gospodarczy	1	160,00	2,160
9	Pawłówko	lipiec	lipiec	mieszkalny	1	140,00	1,890
10	Ciechocin	1 czerwca	10 sierpnia	gospodarczy	1	80,00	1,080
11	Ostrowite	15 lipca	15 sierpnia	mieszkalny	1	165,00	2,228
12	Jeziorki	lipiec	wrzesień	gospodarczy	1	380,00	5,130
13	Objezierze	wrzesień	październik	mieszkalny i gospodarczy	2	331,00	4,469
Suma:					15	2 743,00	37,031

*na podstawie wniosków złożonych do Urzędu Gminy w Chojnicach

**wg wytycznych WFOŚiGW w Gdańsku założono, że 1m² waży 13,5kg