

**Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Chojnice – edycja 2019
Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest**

L.P.	Miejscowość	Planowany termin rozpoczęcia zadania [2019 rok]	Planowany termin zakończenia zadania [2019 rok]	Szacowana powierzchnia pokrycia dachowego [m ²]*	Szacowana masa pokrycia dachowego [Mg]**
1	Silno	czerwiec	wrzesień	205,00	2,768
2	Raclawki	czerwiec	lipiec	150,00	2,025
3	Nowa Cerkiew	sierpień	sierpień	150,00	2,025
4	Wielkie Zanie	czerwiec	lipiec	360,00	4,860
5	Ciechocin	1 czerwca	30 czerwca	25,00	0,338
6	Krojanty	czerwiec	lipiec	90,00	1,215
7	Nowa Cerkiew	czerwiec	lipiec	160,00	2,160
8	Czarłomie	czerwiec	sierpień	100,00	1,350
9	Silno	czerwiec	sierpień	157,00	2,120
10	Nowa Cerkiew	1 czerwca	30 lipca	140,00	1,890
11	Charzykowy	czerwiec	październik	330,00	4,455
12	Objezierze	czerwiec	październik	110,00	1,485
13	Ostrowite	czerwiec	wrzesień	210,00	2,835
14	Ostrowite	czerwiec	lipiec	66,00	0,891
15	Moszczenica	czerwiec	sierpień	200,00	2,700
16	Sternowo	20 września	20 października	172,00	2,322
17	Krojanty	czerwiec	wrzesień	140,00	1,890
18	Charzykowy	czerwiec	październik	80,00	1,080
19	Objezierze	31 lipca	30 września	190,00	2,565
20	Raclawki	czerwiec	październik	150,00	2,025
21	Sławęcín	czerwiec	październik	130,00	1,755
22	Objezierze	czerwiec	wrzesień	260,00	3,510
23	Pawłowo	czerwiec	wrzesień	194,00	2,619
Suma:				3 769,00	50,882

*na podstawie wniosków złożonych do Urzędu Gminy w Chojnicach

**wg wytycznych WFOŚiGW w Gdańsku założono, że 1m² waży 13,5kg