

Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2020

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

L.P.	Miejscowość	Planowany termin rozpoczęcia zadania [2020 rok]	Planowany termin zakończenia zadania [2020 rok]	Rodzaj budynku	Liczba budynków	Szacowana powierzchnia pokrycia dachowego [m ²]*	Szacowana masa pokrycia dachowego [Mg]**
1	Jeziorki	czerwiec	czerwiec	stodoła, szopa	2	370	4,995
2	Kłodawa	czerwiec	lipiec	gospodarczy	1	129	1,742
3	Moszczenica	1 czerwca	1 lipca	mieszkalny	1	136	1,836
4	Objezierze	1 czerwca	30 września	mieszkalny	1	170	2,295
5	Nowe Ostrowite	1 lipca	15 lipca	mieszkalny	1	84	1,134
6	Owink	1 września	30 października	gospodarczy	1	170	2,295
7	Melanowo	czerwiec	wrzesień	gospodarczy	1	258	3,483
8	Silno	czerwiec	lipiec	gospodarczy	1	220	2,970
9	Jeziorki	15 czerwca	30 czerwca	mieszkalny	1	152	2,052
10	Wączas	czerwiec	lipiec	mieszkalny	1	200	2,700
11	Swornegacie	czerwiec	lipiec	gospodarczy	1	30	0,405
12	Ostrowite	lipiec	lipiec	2 gospodarcze	2	395	5,333
13	Nowa Cerkiew	15 czerwca	10 lipca	gospodarczy	1	131	1,769
14	Krojanty	czerwiec	lipiec	mieszkalny i gospodarczy	2	210	2,835
15	Sławęcin	czerwiec	październik	gospodarczy	1	283	3,821
16	Krojanty	lipiec	lipiec	mieszkalny i gospodarczy	2	340	4,590
17	Krojanty	lipiec	wrzesień	gospodarczy	1	195	2,633
18	Jeziorki	lipiec	lipiec	garaż	1	85	1,148
19	Ogorzeliny	lipiec	październik	mieszkalny	1	160	2,160
20	Charzykowy	czerwiec	lipiec	mieszkalny	1	100	1,350
21	Ostrowite	czerwiec	lipiec	gospodarczy, połowa wiaty	2	180	2,430
22	Nowa Cerkiew	wrzesień	październik	mieszkalny	1	158	2,133
23	Nowy Dwór	lipiec	sierpień	gospodarczy	1	280	3,780
24	Czarłomie	lipiec	październik	stodoła	1	250	3,375
Suma:					29	4 686	63,261

*na podstawie wniosków złożonych do Urzędu Gminy w Chojnicach

**wg wytycznych WFOŚiGW w Gdańsku założono, że 1m² waży 13,5kg