

## Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2020

## Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

L.P.	Miejscowość	Planowany termin rozpoczęcia zadania [2020 rok]	Planowany termin zakończenia zadania [2020 rok]	Szacowana powierzchnia pokrycia dachowego [m <sup>2</sup> ]*	Szacowana masa pokrycia dachowego [Mg]**
1	Nowa Cerkiew	czerwiec	wrzesień	352	4,752
2	Nieżychowice	czerwiec	październik	180	2,430
3	Powalki	1 czerwca	1 sierpnia	130	1,755
4	Swornegacie	czerwiec	październik	168	2,268
5	Nowa Cerkiew	czerwiec	październik	230	3,105
6	Silno	czerwiec	październik	305	4,118
7	Charzykowy	czerwiec	październik	75	1,013
8	Zbeniny	czerwiec	lipiec	75	1,013
9	Nowe Ostrowite	czerwiec	lipiec	80	1,080
10	Zbrzyca	czerwiec	październik	165	2,228
11	Nowa Cerkiew	czerwiec	październik	336	4,536
12	Nowa Cerkiew	czerwiec	październik	182	2,457
13	Objezierze	czerwiec	październik	150	2,025
14	Ogorzeliny	lipiec	wrzesień	200	2,700
15	Gockowice	czerwiec	październik	193	2,606
16	Lichnowy	wrzesień	5 października	171	2,309
17	Kruszka	czerwiec	październik	445	6,008
18	Zbeniny	6 czerwca	10 sierpnia	100	1,350
19	Klosnowo	czerwiec	październik	138	1,863
20	Melanowo	czerwiec	lipiec	160	2,160
21	Sławęcin	czerwiec	październik	30	0,405
22	Kłodawa	czerwiec	październik	500	6,750
23	Lichnowy	czerwiec	październik	230	3,105
24	Silno	1 czerwca	1 października	140	1,890
25	Pawłowo	czerwiec	październik	150	2,025
26	Krojanty	sierpień	wrzesień	160	2,160
27	Nowa Cerkiew	czerwiec	październik	145	1,958
<b>Suma:</b>				<b>5 190</b>	<b>70,065</b>

\*na podstawie wniosków złożonych do Urzędu Gminy w Chojnicach

\*\*wg wytycznych WFOŚiGW w Gdańsku założono, że 1m<sup>2</sup> waży 13,5kg